



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 43 Красносельского района Санкт-Петербурга  
(ГБДОУ д\с № 43 Красносельского района СПб)

**ПРИНЯТ**

протоколом Общего собрания  
работников Образовательного учреждения

от 22.04.2021 № 4



**УТВЕРЖДЕН**

приказом ГБДОУ д\с № 43  
Красносельского района  
Санкт-Петербурга

от 22.04.2021 № 04-аг

Заведующий


О.Г.Ефимова

**«Дорожная карта» по созданию системы визуальной пространственной навигации в здании и помещениях дошкольного образовательного учреждения (ДОУ)**

№	Направления деятельности	Ответственный	Срок
1. Проектирование системы пространственной навигации и визуализации основной документации ДОУ			
1.1.	Выявление состояния навигационной системы в ДОУ (наличие поэтажных навигационных планов, названий помещений и соответствующим указателей направления движения на каждом этаже, кабинетные таблички, специальные указатели информирующие о выходе из здания и др.)	Руководитель	май 2021
1.2.	Выявление состояния визуализации основной документации образовательной организации (наличие и качество информационных стендов, памяток, использование QR-кодов)	Руководитель	май 2021
1.3.	Определение основных точек навигации в ДОУ с помощью наблюдения или опроса родителей	Руководитель	май 2021
1.4.	Определение мест (коридоры, холлы, рекреации, групповые помещения), формы, цветового, графического и технологического решения системы навигации и визуализации основной документации	Руководитель	май 2021
1.5.	Создание схемы размещения элементов визуальной пространственной навигации	Руководитель	Май - июнь 2021
1.6.	Создание эскизов-чертежей ТИПОВЫХ	Руководитель	Май - июнь

	элементов навигации		2021
1.7.	Определение ресурсов для создания элементов визуальной пространственной навигации и технических возможностей визуализации основной документации образовательной организации.	Руководитель	Май - июнь 2021
2.Производство элементов навигационной системы			
2.1.	Формирование технического задания	Руководитель	Июнь- июль 2021
2.2.	Изготовление элементов навигационной системы. Создание визуализации основных документов образовательной организации с помощью двумерных штрих-кодов (QR-код)	Руководитель	Июнь- август 2021
3.Монтаж элементов и оформление визуализации основных документов			
3.1.	Монтаж изделий по схеме размещения элементов навигации	Руководитель	До 31 августа 2021
3.2.	Оформление информационных стендов с применением двумерных штрих-кодов (QR-код)	Руководитель	До 31 августа 2021
3.3.	Размещение фото-материалов навигационной системы ДОУ на официальном сайте	Руководитель	До 31 августа 2021

**Заведующий**



**О.Г.Ефимова**